

**CORRESPONDANCE  
PMBOK 2-2**

**9 - Gestion des ressources du projet**

structures d'équipe ciblées et collaboratives, comme les équipes auto-organisées composées de spécialistes peuvent faciliter l'intégration accélérée de certaines activités

- améliorer la communication
- favoriser le partage des connaissances
- garantir des affectations flexibles des tâches en plus d'autres bénéfices

Les équipes collaboratives

souvent déterminantes pour la réussite des projets présentant une forte variabilité et des changements rapides

les accords d'approvisionnement rapide et les méthodes lean sont essentiels pour pouvoir maîtriser les coûts et respecter l'échéancier

**10 - Gestion des communications du projet**

besoin de communiquer plus fréquemment et plus rapidement

- simplifier et optimiser l'accessibilité à l'information par les membres de l'équipe projet
- des revues fréquentes et privilégier la colocalisation autant que possible

la communication avec la direction et les parties prenantes est favorisée par la publication, en toute transparence, des éléments du projet et par les revues régulières avec les parties prenantes.

**11 - Gestion des risques du projet**

une incertitude et un risque plus grands

- revues fréquentes des produits incrémentaux du travail et les équipes projet transversales
- les risques seront également identifiés, analysés et gérés au cours de chaque itération
- risque est examiné lors de la sélection du contenu de chaque itération
- les priorités peuvent être réorganisées à mesure que le projet avance

**12 - Gestion des approvisionnements du projet**

- possible de faire appel à certains vendeurs pour étoffer l'équipe
- possible que vendeur et acheteur se répartissent les risques et les gains associés à un projet
- approche adaptative pour certains livrables et une approche plus stable pour d'autres
- si contrats séparés, les changements peuvent être apportés au périmètre adaptatif sans affecter le contrat

**13 - Gestion des parties prenantes du projet**

- engagement actif de la part des parties prenantes du projet
- les équipes agiles préfèrent entrer en contact direct avec les parties prenantes au lieu de passer par la hiérarchie
- les coûts sont réduits, et les chances de réussite du projet sont accrues
- les méthodes agiles promeuvent la transparence
- inviter les parties prenantes aux réunions et aux revues du projet ou à la diffusion des documents du projet dans des espaces publics